

Приложение
К приказу комитета по образова-
нию города Белокуриха
от 30.09.2019 г. № 58

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в городе Белокуриха в 2019-2020 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2019 году				
1.1	Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году (далее - ГИА 11)	Сентябрь - октябрь 2019	Трутнева Т.П.	Ознакомление с результатами ЕГЭ
1.2	Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2019 году (далее - ГИА 9)	Сентябрь - октябрь 2019	Трутнева Т.П.	Ознакомление с результатами ОГЭ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.3	Ознакомление педагогов школ города Белокуриха, общественных методистов с аналитическими отчетами предметных комиссий Алтайского края	до 25 октября 2019г	Стахнева Н.В.	Обсуждение результатов, определение задач и направлений по качеству подготовки выпускников на МО по предмету и ШМО
1.4	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на городской августовской педагогической конференции	август 2019	председатель комитета	Обсуждение результатов, определение задач на 2020 год
1.5	Проведение совещания с руководителями школ «Итоги государственной итоговой аттестации в 2019 году в городе Белокуриха	октябрь 2019	Трутнева Т.П.	Обсуждение результатов, определение задач на 2020 год
1.6	Рассмотрение результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году и обсуждение подготовки к проведению ГИА-2020 на окружных совещаниях	октябрь-ноябрь 2019	Трутнева Т.П.	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе города на новый учебный год
1.7	Участие общественных методистов города Белокуриха в обсуждении итогов ГИА–9 и ГИА–11 на ежегодной конференции краевых профессиональных объединений педагогов	сентябрь 2019	Стахнева Н.В.	Обсуждение результатов, определение задач на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1	<p>Прохождение курсов повышения квалификации учителями по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.:</p> <p>1.Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС.</p> <p>2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ.</p> <p>3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов.</p> <p>4. Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками в соответствии с планом графиком ПК</p>	<p>В соответствии с планом курсовой переподготовки</p> <p>Сентябрь 2019 – май 2020</p>	<p>Стахнева Н.В., руководители школ</p> <p>Стахнева Н.В.</p>	<p>Прохождение курсов ПК в соответствии с графиком мероприятий по повышению квалификации для учителей</p> <p>Повышению квалификации учителей</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.2	<p>Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам</p> <p>Вебинары:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Окружные совещания «Актуальные задачи развития системы образования Алтайского края на современном этапе» 2. Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам); 3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам). <p>Адресная консультационная поддержка педагогическим работникам образовательных учреждений города:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений; - на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся; - общественными методистами города, МО, учителями высшей категории 	В соответствии с краевым планом и планом работы комитета по образованию	Стахнева Н.В.	Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.3	Трансляция эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы	В соответствии планом работы комитета по образованию и планов городских методических объединений	Стахнева Н.В.	Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов на уровне города Белокуриха
2.4	Участие обучающихся 11 классов в мониторинговых исследованиях по независимой оценке качества среднего общего образования НИКО, ВПР	Согласно плана-графика проведения ВПР	Трутнева Т.П., руководители школ	Ознакомление с оценочными процедурами НИКО, ВПР по предметам
2.5	Участие выпускников в тренировочных тестированиях по диагностике знаний, проводимых РЦОИ Алтайского края.	Ноябрь 2019г., Март 2020	Трутнева Т.П., руководители школ	Своевременное выявление пробелов в знаниях учащихся. Организация индивидуальной работы
2.6	Анализ успеваемости и качества знаний выпускников по итогам промежуточной аттестации	Декабрь 2019, март 2020г.	Трутнева Т.П., руководители школ	Приняты управленческие решения. Скорректированы действия по устранению выявленных проблем

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.7	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работ(4,5,6,7,8,11)	Март-май 2020г.	Трутнева Т.П., руководители школ	Аналитический отчет по предметам, информационные письма в МОУО
2.8	Проведение консультаций и индивидуальных занятий с выпускниками. Участие в вебинарах и интернет курсах по подготовке к ЕГЭ	В течение 2019-2020 учебного года	Руководители школ	Организованы дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ГИА
2.9	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО, муниципальных методических служб, при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.	В течение 2019-2020 учебного года	Руководители школ	Повышение профессионального уровня учителей
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	Доведение до сведения руководителей школ, выпускников и их родителей нормативно правовых документов федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2020г.	Октябрь 2019-май 2020г.	Трутнева Т.П.	Ознакомление с нормативно правовыми документами федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.2	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края. Подготовка распоряжений комитета по образованию, информационных писем для направления в образовательные учреждения города	Октябрь 2019-май 2020г.	Трутнева Т.П.	Подготовлены приказы, информационные письма на муниципальном уровне
3.2.1	<p>ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение перечня ППЭ; - направление в МО Алтайского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); - определение списка выпускников, сдающих ГИА в «щадящем режиме» 	<p>Март 2020</p> <p>Январь 2020</p> <p>Декабрь 2019г.</p>	Трутнева Т.П. Пономарев Е.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>– приказ о проведении итоговой аттестации обучающихся, освоивших адаптированные программы для детей с умственной отсталостью (9 класс);</p> <p>– приказ о подготовке и проведению ОГЭ в городе Белокуриха</p>	<p>Апрель 2020</p> <p>Март- апрель 2020</p>	Трутнева Т.П.	Подготовлены нормативно- правовые акты
3.2.2	<p>ГИА-11: Определение списка лиц для утверждения в МО Алтайского края, привлекаемых к ЕГЭ- 2020г:</p> <p>- представители ГЭК–11, руководитель пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы.</p> <p>Подготовка информации о ППЭ ЕГЭ и ОГЭ, а также ППЭ на дому для утверждения его в перечне ППЭ в Алтайском крае;</p>	<p>январь 2020</p> <p>апрель 2020</p>	Трутнева Т.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	-приказ о подготовке и проведении ГИА-2020	До 10 октября 2019	Л.П.Шахворостова	Определение ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА-2020
3.3	Обновление нормативно-правового сопровождения, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2020 году на сайте комитета по образованию города Белокуриха	Октябрь 2019г. – май 2020г.	Шахворостова Л.П. Пономарев Е.С.	Размещены в открытом доступе методические рекомендации, инструкции, приказы
4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11				
4.1	– приобретения расходных материалов в ППЭ	Апрель- май 2020	Трутнева Т.П.	Подготовлена смета расходов на ГИА-2020
4.2	Приказ на оплату работникам ППЭ ЕГЭ в 2020году	Июль - август 2020	Трутнева Т.П.	Выплаты работникам ППЭ ЕГЭ
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в серии краевых вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11. Участие в краевых выездных совещаниях и семинарах по вопросам подготовки ГИА – 2020г.		Трутнева Т., Стахнева Н.В., организаторы в аудиториях, руководитель ППЭ	Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; – о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; – особенности проведения ГИА в 2020 году; – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2020 году; – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2020 году. 	<ul style="list-style-type: none"> ноябрь 2019 декабрь 2019 февраль 2020 Ноябрь 2019-февраль 2020 март 2020 		
5.2	Организация и проведение:			
5.2.2	<p>на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения</p> <p>ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организаторов ППЭ - уполномоченных представителей ГЭК-9 - руководителей ППЭ - технических специалистов ППЭ <p>ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ - руководителей ППЭ - членов ГЭК 	Апрель 2020	Трутнева Т.П.	Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2020, сертификат об обучении

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11	для ГИА–9: апрель, май 2020 для ГИА–11: февраль-май 2020	Трутнева Т.П., руководители ОО	Отметки в журнале инструктажа
5.4	Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать полного пакета в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.	Февраль – май 2020	Трутнева Т.П.	Прохождение обучения. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019. Получения сертификата обучения.
5.5.	Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, организаторов в аудитории, руководителей ОУ, педагогов по вопросам проведения ГИА-2019.	Декабрь 2019 – июнь 2020	Трутнева Т.П.	Получение консультационной помощи

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11				
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2020 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2019	Трутнева Т.П., Пономарев Е.С. Руководители ОУ	Информация о количестве участников
6.3	Формирование сведений в муниципальной информационной системе обеспечения ГИА-2020 для региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 и планом- графиком РЦОИ:	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ	Пономарев Е.С.	Своевременно сформированные сведения в РИС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – пункт проведения экзаменов; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; 			
6.4	Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Трутнева Т.П.	Наличие ЭЦП
6.5	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Направление в ОУ Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2019-2020 учебном году; <p>– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат</p>	<p>Октябрь 2019</p> <p>февраль, май 2020</p>	<p>Трутнева Т.П.</p> <p>Трутнева Т.П.</p>	<p>Подготовлены организаторы, эксперты, руководители школ к проведению сочинения</p> <p>Допуск учащихся к ГИА-2019</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.6	Осуществление межведомственного взаимодействия комитета по образованию города Белокуриха с ОП МВД РФ «Белокурихинский», ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «Центральная городская больница», МЭС города Белокуриха, в том числе:	Основной период (май-июнь) ГИА–2020	Трутнева Т.П.	Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 2019
6.6.1	- организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» г. Белокуриха по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; - подготовка писем комитета по образованию в межведомственные организации для оказания содействия в период проведения ГИА-2020	Февраль –май 2020 Май 2020	Трутнева Т.П., руководитель ППЭ ЕГЭ	Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 11, ГИА-9
6.7.	Подготовка акта готовности ППЭ и акта готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2020	Трутнева Т.П., руководитель ППЭ	Акты готовности
6.8	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ);	Май-июнь2020	Трутнева Т.П., руководитель ППЭ	Соблюдение равных условий для обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>– сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;</p> <p>- Прохождение территориальной ПМПК обучающихся с ОВЗ для установления режима прохождения аттестации</p> <p>– создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ во время проведения ГИА</p>	<p>Январь-февраль 2020</p> <p>Февраль 2020</p> <p>Май-июнь 2020</p>	<p>Трутнева Т.П., руководители школ</p> <p>Руководители ППЭ, руководители ОУ на базе которых находится ППЭ</p>	<p>Созданы условия для прохождения ГИА для лиц с ОВЗ</p>
6.9	<p>Подготовка списка общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей в ППЭ города Белокуриха – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство образования;</p> <p>- Подготовка обучающей брошюры для общественных наблюдателей</p>	Март-Апрель 2020	Трутнева Т.П., Руководители школ	<p>Аккредитованы общественные наблюдатели</p> <p>Выданы удостоверения</p>
6.10	Участие в тренировочных тестированиях по технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать полного пакета КИМ в ППЭ»	по графику РЦОИ	Трутнева Т.П., Воронкина М.В.	Участие в апробации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.11	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, членами ГЭК	март, май 2020	Трутнева Т.П., Руководители школ	Проведение инструктажа
6.12	Подготовка плана-графика доставки КИМ ОГЭ из РЦОИ, назначение ответственных за получение и сдачу КИМ ОГЭ в РЦОИ	март, май 2020	Трутнева Т.П.	План-график доставки КИМ ОГЭ
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	Январь- июнь 2020	Трутнева Т.П., Пономарев Е.С.	Работа «горячей линии»
7.2	Организация консультационной помощи выпускникам психологами школ	Январь- апрель	руководители ОУ	Работа консультационного пункта
7.3	Информационное наполнение сайта комитета по образованию (раздел ЕГЭ)	Октябрь 2019 – май 2020	Пономарев Е.С.	Актуальная информация по ГИА
7.4	Организация информационной работы в общеобразовательных учреждениях по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019г	в течение 2019-2020 учебного года	Руководители школ	План информационного сопровождения ГИА. Наличие стендов, рубрики ГИА на сайте ОУ, протоколы родительских собраний.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на совещаниях с руководителями ОУ	Ноябрь, январь, февраль, апрель.	Трутнева Т.П.	Включение вопросов проведения ГИА в график совещаний. Принятие управленческих решений.
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках: - краевого родительского собрания; - городских родительских собраний; - школьных родительских собраний	Октябрь 2019г. март и май 2020г.	Трутнева Т.П., Руководители школ	Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний. Информированность в вопросах ГИА родительской общественности
7.8	Направление информации в ОУ. Размещение на сайте комитета по образованию информации:	в течение 2019-2020 учебного года	Трутнева Т.П., Пономарев Е.С., Руководители школ	Своевременное информирование всех участников ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.8.1	<p>по ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 	<p>В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394</p>	<p>Трутнева Т.П., Пономарев Е.С., Руководители школ</p>	<p>Своевременное информирование участников ГИА</p>
7.8.2	<p>по ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; - о сроках проведения итогового сочинения(изложения) – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 	<p>В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400</p>	<p>Трутнева Т.П., Пономарев Е.С., Руководители школ</p>	<p>Своевременное информирование участников ГИА</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.9	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	Октябрь 2018, обновление информации в течение учебного года	Руководители школ	Оформлены информационные стенды в ОУ. Информированность всех участников ГИА-2019 года
7.10	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11	Октябрь-декабрь 2019	Трутнева Т.П.	Доступность и открытость информации по проведению ГИА
7.11	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение 2019-2020 учебного года	Руководители ОУ, школьные психологи	Повышение психологической стрессоустойчивости учащихся
7.12	Участие школ в профориентационной ярмарке «Старт к успеху»	Октябрь 2019	Трутнева Т.П., руководители ОУ	Оказание профориентационной консультации родителям, выпускникам преподавателями Вузов края
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11: - МБОУ «БСОШ №1»; - МБОУ «БСОШ №2»;	По плану учредительного контроля	Трутнева Т.П.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля Принятие управленческих решений.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.2	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2019 Апрель 2020	Шахворостова Л.П. Пономарев Е.С.	Своевременность обновления информации на сайтах ОО по вопросам организации и проведения ГИА
8.3	Мониторинг результатов учащихся по итогам четвертной и полугодовой промежуточной аттестации. Мониторинг оценочных процедур ВПР Посещение уроков учителей в рамках посещения школ. Мониторинг успеваемости учащихся 11 класса претендующих на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении»	1 раз в четверть, по графику ВПР	Трутнева Т.П. Стахнева Н.В. общественные методисты	Информационная справка. Контроль выполнения программ, повторение материала.
8.4	Проведение информационно- разъяснительной работы с учащимися и родителями в ОУ. Оказание ППМС помощи учащимся- выпускникам (в рамках проверок учредительного контроля)	В соответствии с планом контроля на 2019г. и 2020г.	Трутнева Т.П.	Справка. Устранение нарушений.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.5	Проверка готовности ППЭ	Май 2020г.	Трутнева Т.П., руководитель школы на базе которой ППЭ, руководитель ППЭ ЕГЭ и ОГЭ	Протокол готовности ППЭ
8.6	Контроль за ходом проведения ГИА	Май- июнь 2020г.	Трутнева Т.П., руководители школ	Своевременное принятие решений по вопросам ГИА.